1

Bautagebericht

Datum: 23.07.2019

Auftraggeber:	FEP-Teufel (DTAG)	**Projektleiter AG**	
Projekt:	FTTH Ausbau DTAG	Hr. Teufel, Sirio	
Strecke:	Abtshagen V1060	**Aufmaß**	
Monteur:	Ritter, Rohny-Kaslop, Dirk	**EH**	**Menge**
Birkenweg	(A) 5947 (grün)		Tr. 25
02.17	(E) 5140 V1060	m	807
10027044	Schadstelle einmessen (1 K)		
	+ Zwischengruß notwendig!	St	2

Aufmaß anerkannt	Anmerkungen:	Aufmaß anerkannt
für den Auftragnehmer: Kabelverlegeservice Kullmann GmbH		für den Auftraggeber:
Datum: 23.07.2019		Datum: