02.07.2019

SM Nummer : 203519835

		Anschrift	(001003452)FTTH- HE GF-Mikro-kabel blasen	(001003454)FTTH- Zulage GF-Mikro-kabel blasen.	(001008102)Stundenverrechnungssatz Zieltrupp	(001005130)Gf am NVt vorbereiten/verbinden	(001005312)Zulage GF am NVt	(001005116)Gf ungeschweißt in Kassetten able	00100B4533 FTTH-Entstör GF-Mikro-kabel blasen	(001002704)Fehlerstellen in Rohrzüge	(001002705)punktuelle Rohrschäden instandsetzen
Wittenhagen	Am Rodelberg	1									
Wittenhagen	Am Rodelberg	2									
Wittenhagen	Am Rodelberg	3									
Wittenhagen	Am Rodelberg	4									
Wittenhagen	Am Rodelberg	5									
Wittenhagen	Am Rodelberg	6									
Wittenhagen	Am Rodelberg	7									
Wittenhagen	Am Rodelberg	8									
Wittenhagen	Am Rodelberg	9									
Wittenhagen	Am Rodelberg	10									
Wittenhagen	Am Rodelberg	11									
Wittenhagen	Am Rodelberg	12									
Wittenhagen	Am Rodelberg	13									
Wittenhagen	Am Rodelberg	14									
Wittenhagen	Am Rodelberg	15									
Wittenhagen	Am Rodelberg	16									
Wittenhagen	Am Rodelberg	17									
Wittenhagen	Am Rodelberg	18									
Wittenhagen	Am Rodelberg	19									
Wittenhagen	Am Rodelberg	20									
Wittenhagen	Am Rodelberg	21									
Wittenhagen	Am Rodelberg	22	134								
Wittenhagen	Am Rodelberg	23									
Wittenhagen	Am Rodelberg	24									
Wittenhagen	Am Rodelberg	25									
Wittenhagen	Am Rodelberg	26									
Wittenhagen	Am Rodelberg	27									
Wittenhagen	Am Rodelberg	28									
Wittenhagen	Am Rodelberg	29									
Wittenhagen	Am Rodelberg	30									
Wittenhagen	Am Rodelberg	31									
Wittenhagen	Am Rodelberg	32	134								
Wittenhagen	Am Rodelberg	33									
Wittenhagen	Am Rodelberg	34									
Wittenhagen	Am Rodelberg	35									
Wittenhagen	Am Rodelberg	36									
Wittenhagen	Am Rodelberg	37									
Wittenhagen	Birkenweg	29									
	Stückzahlen /Mengen / Überlängen		**2 HAS**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18510 Wittenhagen/Abtshagen	**Bemerkung : V 1065 Ausführungszeitraum: 15.06.2019**										