

Meilenstein	Januar			Februar												Monat										
	2	3	4	5			6			7			8			KW										
				Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Tag		
Kick-Off	■																									
1 Konzept Vorstellung/Freigabe	■		■																							
2 CCVS				■																						
CHRG1					■																					
CHRG2						■																				
DD							■																			
EBC1								■																		
EBC2									■																	
EDE1										■																
EEC1											■															
EEC2												■														
EVS1													■													
HTR														■												
HVBAT1															■											
HVBAT2																■										
HVBAT3																	■									
HVBAT4																		■								
LFE																			■							
NAM1																				■						
TCO1																					■					
TD																						■				
VDC2																							■			
3 Testing Optimierung										■	■	■	■	■												
4 Inbetriebnahme Dokumentation																							■	■		

 abgeschlossen
 ausstehend

Der Zeitplan kann sich Aufgrund der zur Verfügung zu stellenden Hardware verschieben.