


Aufmaß-2_VZK_für_Ftth_Staig

Baustelle: FttH Staig		Örtliche Lage	MFG - Mutterzelle	NVT	Am Krümmensbach 1	Am Krümmensbach 2	Am Krümmensbach 3	Am Krümmensbach 8	Am Krümmensbach 10	Am Krümmensbach 12	Am Krümmensbach 13	Am Krümmensbach 14	Am Krümmensbach 15/1	Am Krümmensbach 15/2	Am Krümmensbach 16	Am Krümmensbach 17	Am Krümmensbach 18	Am Krümmensbach 30	Am Krümmensbach 32	Am Krümmensbach 36	Summe	E-Preis	Gesamt
SM-Nr.:	Auftragsnr.:																						
Auftraggeber: alb-elektric Huber GmbH																							
Kolonne: FED TEUBEL 																							
Baubeginn: 15.05.2018 Bauende: 17.05.2018																							
Pos.	Beschreibung	Einheit																					
00001	LWL-Microkabel 1x12 9/125 für Hausanschlüsse liefern	M																				0,42 €	- €
00002	Hausanschlüsse montieren	Stk																				319,00 €	- €
00003	Gf ungeschweißt in Kassetten ablegen	ST																				7,16 €	- €
00004	Glasfasernetzverteiler (Gr.) aufbauen	ST																				365,00 €	- €
00005	Koordinationspauschale	ST																				76,50 €	- €
00006	Stundenverrechnungssatz Einblastrupp	STD																				145,00 €	- €
00007	Glasfasern Vorb. u. verbinden Indoor(APL)	ST																				10,40 €	- €
00008	Glasfasern Vorb. und verbinden Outdoor (NVT/MFG/Muffe)	ST	48	38																	86,00	10,79 €	927,94 €
00009	Pigtail einseitig Indoor	ST																				9,38 €	- €
00010	Glasfaserkabel vorbereiten	ST	1	1																	2,00	12,16 €	24,32 €
00011	Gf am AP vorbereiten/verbinden	ST																				52,00 €	- €
00012	19" Baugruppen liefern und montieren 48xLC	ST	1																		1,00	467,53 €	467,53 €
00015	OTDR-Kontrollmessung	ST			2	6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	38,00	17,43 €	662,34 €
00016	Stunden für Spleißplanerstellung	ST		3																	3,00	52,10 €	156,30 €
00017	Kabel / SNR auslegen	M	39																		39,00	1,36 €	53,04 €
00018	einblasen LWL-Kabel 144f	M		181																	181,00	1,28 €	231,68 €
																							2.523,15 €