



		Anschrift	(0010034523) FTTH- HE-Gr-Mikro-Kabelblasen	(0010034549) FTTH- Zulaufe-Gr-Mikro-Kabelblasen	(0010081020)S-Unternehmensverzeichnis-Zähltrupp	(0010051302)Gr am NWT vorbereiten/verbinden	(0010051312)Zulaufe-Gr am NWT	(0010051162)Gr umgeschweift in Kassetten ablegen									
Dorfstr.	1		23	0		1	1	1									
Dorfstr.	2		42	0		1		1									
Dorfstr.	2	A	46	0		1		1									
Dorfstr.	3		241	0		1		1									
	3	B	0	0		1		1									
Dorfstr.	4		190	0		1		1									
Dorfstr.	4	A	227	0		1		1									
Dorfstr.	5		338	38		1		1									
Dorfstr.	6		361	61		1		1									
Dorfstr.	6	A	368	68													
Dorfstr.	7		405	105		1	1	1									
Dorfstr.	8		429	129		1		1									
Dorfstr.	9 Werkstatt		480	180		1		1									
Dorfstr.	9 Wohnhaus		415	115													
Dorfstr.	9	A	0	0													
Dorfstr.	10		467	167		1	1	1									
Dorfstr.	11		496	196		1	2	1									
Dorfstr.	12		522	222		1	1	1									
Dorfstr.	13		450	150		1	1	1									
Dorfstr.	13	A	518	218		1		1									
Dorfstr.	13	B	552	252		1		1									
Dorfstr.	13	C	487	187		1		1									
Dorfstr.	14		620	320		1	2	1									
Dorfstr.	15		649	349		1	1	1									
Dorfstr.	17		660	360		1	1	1									
Kakernehl	1		0	0													
Kakernehl	2		0	0													
Kakernehl	3		0	0													
Kakernehl	3	A	0	0													
Kakernehl	4		0	0													
Kakernehl	5		0	0													
Kakernehl	5	A	0	0													
Kakernehl	6		0	0													
Kakernehl	6	A	0	0													
Kakernehl	7		0	0													
Kakernehl	7	A	0	0													
Kakernehl	9		0	0													
Kakernehl	10		0	0													
Kakernehl	11		0	0													
Kakernehl	12		0	0													
Kakernehl	13		0	0													
Kakernehl	14		0	0													
Kakernehl	15		0	0													
Kakernehl	16		0	0													
Kakernehl	17		0	0													
Kakernehl	18		0	0													
Kakernehl	19		0	0													
Kakernehl	19	A	0	0													
Kakernehl	19	B	0	0													
Kakernehl	20		0	0													
Kakernehl	21		0	0													
Kakernehl	22		0	0													
Stückzahlen /Mengen / Überlängen			23 HAS	3117													

18510 Wittenhagen	<p>Bemerkung : 4R11/V1048 - Ausführungszeitraum 21.01.-31.01.2019</p>	keine PON Planung !!!	
-------------------	--	-----------------------	--

Hiermit bestätige ich die ordnungsgemäße Leistungserbringung der oben aufgeführten Fremdleistungen 06.02.2019 - Ingo Tischer